
RUP Codice Fiscale Telefono Mail CUP di riferimento QUADRO ECONOMICO COMPLESSIVO Fase di attuazione Varianti Data Regolare esecuzPenali applicate Link avviso Link decreto Link atti procedura (aggiudicazio Link atti Halley nomina Link atti Halley subapTarget NOTE 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

1 Diletti Daniela DLTDNL65M67D542W 0734 284405 F65F21000820005                                               5.860.256,35 € Esecuzione lavori / / / / / 3430 mq          21.876,10 €             74.863,37 €               204.526,72 €            2.698.501,94 €                2.400.753,86 €          459.734,63 € 

2 Catalini Marco CTLMRC84C20H211Q 0734 284352 F65F21000730005

                                            16.576.664,21 € 

Esecuzione lavori / / / / / / 4319 mq 73.039,06 € 1.068.185,27 € 9.683.932,13 € 5.000.000,00 € 601.171,26 €

3 Catalini Marco CTLMRC84C20H211Q 0734 284352 F63D21003110005                                               1.169.942,71 €  COLLAUDO Det. 221 R.G. 1169 del 21/05/2024 / / / / /  435 mq                  30,00 €          684.630,74 €               175.402,97 €                309.879,00 €                                      -   €                             -   € 

4 Catalini Marco CTLMRC84C20H211Q 0734 284352 F63D21003100005                                               2.324.937,00 € 

 In esecuzione / / / / /
1108 mq                  30,00 €          673.176,19 €                 19.749,74 €            1.631.981,07 €                                      -   €                             -   € 

 Consegnati parzialmente / / / / / /

5 Torresi Giacomo TRRGCM86R31D542T 0734 284292 F64E21000240001

                                              8.359.000,00 € 

 Esecuzione Lavori / / / / / /                                  -   €          28.667,23 €       1.192.187,13 €           1.848.489,65 €            4.675.323,22 €                    614.332,77 €                             -   € 

6 Torresi Giacomo TRRGCM86R31D542T 0734 284292 F64E21000250001

                                              4.290.000,00 € 

 Esecuzione lavori / / / / / 16100 mq                                  -   €          17.826,91 €          653.858,46 €               300.134,24 €            2.818.180,39 €                    500.000,00 €                             -   € 

7 Torresi Giacomo TRRGCM86R31D542T 0734 284292 F68C22000020001

                                              1.188.000,00 € 

 Esecuzione lavori  DD 25 RG 147 del 25/01/2024 / / / / 16100 mq                200,00 €          131.157,27 €               345.455,07 €                611.187,66 €                    100.000,00 €                             -   € 

8 Torresi Giacomo TRRGCM86R31D542T 0734 284292 F64E21000270001

                                                 756.000,00 € 

 Esecuzione lavori / / / / / 16100 mq                          -   €          104.241,13 €                       163,98 €                571.594,89 €                      80.000,00 €                             -   € 

9 Torresi Giacomo TRRGCM86R31D542T 0734 284292 F64E21000280001

                                                 288.000,00 € 

 Esecuzione lavori / / / / / 16100 mq € 0,00 0 € 64.513,95 € 129.646,41 € 119.179,86 € 0,00                             -   € 

10 Torresi Giacomo TRRGCM86R31D542T 0734 284292 F65B22000070001

                                              2.112.000,00 € 

 Esecuzione lavori / / / / / 16100 mq                                  -   €                430,00 € € 204.397,06 € 502.382,41 € 1.404.790,53                                      -   €                             -   € 

11 Torresi Giacomo TRRGCM86R31D542T 0734 284292 F64E21000300001

                                              1.795.500,00 € 

 Esecuzione lavori  DD 95 RG 499 del 05/03/2024 / / / / 16100 mq                                  -   €                          -   €          114.406,57 €               369.264,89 €            1.311.828,54 €                                      -   €                             -   € 

12 Torresi Giacomo TRRGCM86R31D542T 0734 284292 F69J21000990001

                                                 675.000,00 € 

 Esecuzione lavori  DD 356 RG 1746 del 23/07/2024 / / / 16100 mq                                  -   €                          -   €             87.145,09 €               132.775,18 €                455.079,73 €                                      -   €                             -   € 

13 Torresi Giacomo TRRGCM86R31D542T 0734 284292 F64J22000020006

                                              2.399.349,60 € 

 ultimato / / / /                                  -   €            7.646,18 €          634.959,36 €               632.989,60 €            1.123.683,58 €                                      -   €                             -   € 

14 Torresi Giacomo TRRGCM86R31D542T 0734 284292 F64J22000090001

                                                 688.968,48 € 

 Ultimato / 30/09/2024 / / / /                                  -   €                  30,00 €             67.134,20 €               421.767,26 €                  45.572,90 €                                      -   €                             -   € 

17 Iuvalè Marco VLIMRC83H30D542A 0734 284329 F62H22000060006

                                                 240.000,00 € 

 ultimato / / / / / / € 98.335,69 € 81.607,02 € 24.295,98 /                             -   € 

18 Torresi Giacomo TRRGCM86R31D542T 0734 284292 F65B22000130006

                                              1.755.000,00 € 

 Ultimato 09/11/2024 / / / / € 309.223,30 € 1.296.215,23 € 142.899,97 /                             -   € 

19 0734 284292 F69J21017210001

                                              1.114.200,00 € 

 Ultimato  DD ERAP N. 43/STFM del 04/10/2024 22/10/2024  ERAP MARCHE / / / / 5 alloggi ERP                                  -   €            9.273,40 €          599.339,02 €               209.073,60 €            1.371.113,98 €                                      -   €                             -   € 

20 Torresi Giacomo TRRGCM86R31D542T 0734 284292 F69J21017200001

                                              2.188.800,00 € 

/ / / / / 4 alloggi ERP                                  -   €                          -   €             44.725,20 €               723.459,34 €                346.015,46 €                                      -   €                             -   € 

21 Iommetti Geremia MMTGRM74P20D542S 0734 284334 F61B21002400001

                                                 154.107,59 € 

 Ultimato / 21/10/2022 / / / / /                    5.176,05 €        134.921,09 €                             -   €                                 -   €                                  -   €                                      -   €                             -   € 

25 Catalini Marco CTLMRC84C20H211Q 0734 284352 F61B22001470001

                                              1.488.320,00 € 

 COLLAUDO 27/11/2023 / / / / 32 bambini € 62.320,02 € 939.593,96                486.406,02 €                                      -   €                             -   € 

27 Torresi Giacomo TRRGCM86R31D542T 0734 284292 F65E22000210001

                                              2.200.000,00 € 

 Ultimato  n.1 DD 80 RG 429 del 26/02/2024                 45.461,00 € / / / /          10.248,00 €          499.918,75 €           1.640.317,88 €                  26.262,98 €                                      -   €                             -   € 

28 Iommetti Geremia MMTGRM74P20D542S 0734 284334 F67H20001840001

                                                   45.000,00 € 

 Ultimato / / / / / /                  44.897,22 €                          -   €                             -   €                                 -   €                                  -   €                                      -   €                             -   € 

29 Iommetti Geremia MMTGRM74P20D542S 0734 284334 F67H21000130001

                                                   34.000,00 € 

 Ultimato / / / / /                  33.949,22 €                          -   €                             -   €                                 -   €                                  -   €                                      -   €                             -   € 

40 Fortuna Mauro FRTMRA63A30I324J 0734 284277 F62F18000070004

                                            36.353.109,24 € 

 In esecuzione / /  PD verificato da Engineering & Architecture srl il 10/05/2023 /                                  -   €                          -   €          825.229,40 €               569.788,78 €          24.263.043,14 €              10.695.047,92 €                             -   € 

41 Diletti Daniela DLTDNL65M67D542W 0734 284405 F69J22001060006                                               1.757.874,51 € In esecuzione  DD. 331 R.G. 896 del 18.04.2025             29.581,97 €               501.479,65 €                800.000,00 €                    426.812,89 €                             -   € 

42 Diletti Daniela DLTDNL65M67D542W 0734 284405 F63H19000440001                                               1.219.232,93 €  Ultimato                             -   € 

43 Diletti Daniela DLTDNL65M67D542W 0734 284405 F68H22000610001                                                  350.000,00 €  Ultimato  Det 61 RG 322 del 15/02/2024 / / / /             52.640,40 €               131.061,84 €                166.297,76 €                             -   € 

44 Catalini Marco CTLMRC84C20H211Q 0734 284352 I54H22000050006                                                  185.417,28 € / / / / / / / /                149.326,72 €                      36.090,56 €                             -   € 

Pr
og

r
es

si
v

o 
n. Appalti integrati

Verifica livelli progettazione
Appalti integrati
Varianti

daniela.diletti@comune.fermo.it decreto_fl_02-04-2021.pdf (interno.gov.it)https://dait.interno.gov.it/finanza-locale/documentazione/decreto-21-dicembre-2022-pnrr-mod-all3https://www.halleyweb.com/c044019/de/attachment.php?serialDocumento=03S563020236M PFTE verificato dal Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche Toscana, Marche e 
Umbria (Arch. Antonia Cocozza, ing. Elisa Cudini) 22.12.2022 

4517325,44
Contratto non rep. 136 del 

09/12/2024

a. Stipulare il contratto di affidamento 
dei lavori entro il 30 luglio 2023;

b. Pagare almeno il 30% dei SAL entro 
il 30 settembre 2024;

c. Terminare i lavori entro il 31 marzo 
2026

marco.catalini@comune.fermo.it decreto_fl_02-04-2021.pdf (interno.gov.it)https://dait.interno.gov.it/finanza-locale/documentazione/decreto-21-dicembre-2022-pnrr-mod-all3https://www.halleyweb.com/c044019/de/attachment.php?serialDocumento=03SAI7020236N

PFTE verificato dal Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche Toscana, Marche
 e Umbria (Ing. Mastroberti, Ing. Moschella, Ing. Valenza) - 22.12.2022

PD verificato dal Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche Toscana, Marche
 e Umbria (Ing. Mastroberti, Ing. Moschella, Ing. Valenza) - 01.08.2024

a. Stipulare il contratto di affidamento 
dei lavori entro il 30 luglio 2023;

b. Pagare almeno il 30% dei SAL entro 
il 30 giugno 2025 (come riscontrato per 
aggiornamento cronoprogramma alla 
nota del MI n.18904 del 21.03.2024);

c. Terminare i lavori entro il 31 gennaio 
2027 (come riscontrato per 

aggiornamento cronoprogramma alla 
nota del MI n.18904 del 21.03.2024).

150.336,49 €

marco.catalini@comune.fermo.it decreto_fl_02-04-2021.pdf (interno.gov.it)https://dait.interno.gov.it/finanza-locale/documentazione/decreto-21-dicembre-2022-pnrr-mod-all3https://www.halleyweb.com/c044019/de/attachment.php?serialDocumento=03KD86020231RPD verificato dall'Ing. Marco Catalini - 15.12.2022
PE verificato dall'Ing. Marco Catalini - 29.12.2022

a. Stipulare il contratto di affidamento 
dei lavori entro il 30 luglio 2023;

b. Pagare almeno il 30% dei SAL entro 
il 30 settembre 2024;

c. Terminare i lavori entro il 31 marzo 
2026

marco.catalini@comune.fermo.it decreto_fl_02-04-2021.pdf (interno.gov.it)
https://dait.interno.gov.it/finanza-locale/documentazione/decreto-21-dicembre-2022-pnrr-mod-all3https://www.halleyweb.com/c044019/de/attachment.php?serialDocumento=03JMQH020231G

PD verificato dall'Arch. Paola Malvestiti - 15.12.2022
PE verificato dall'Arch. Paola Malvestiti - 30.12.2022

a. Stipulare il contratto di affidamento 
dei lavori entro il 30 luglio 2023;

b. Pagare almeno il 30% dei SAL entro 
il 30 settembre 2024;

c. Terminare i lavori entro il 31 marzo 
2026

 
https://www.halleyweb.com/c0
44019/de/attachment.php?
serialDocumento=03KDRD0202
31R 

giacomo.torresi@comune.fermo.it https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/11/16/20A06209/sghttps://trasparenza.mit.gov.it/archivio53_atti-di-programmazione_0_295_781_1.html https://trasparenza.mit.gov.it/index.php?id_oggetto=38&id_doc=104527

 
https://www.halleyweb.com/c0
44019/de/attachment.php?
serialDocumento=03T6BC02023
77&mosdoc= 

 PFTE verificato dal Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche Toscana, Marche e 
Umbria - ns prot 80674 del 22.12.2022 

16100 mq
32 appartamenti

a. Avvio gara appalto  con PFTE entro 
31/12/2022 (scadenza non fissata da 

finanziamento)
b. Avvio lavori entro fine 2023

c. Ultimazione lavori entro 31/03/2026

giacomo.torresi@comune.fermo.it https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/11/16/20A06209/sghttps://trasparenza.mit.gov.it/archivio53_atti-di-programmazione_0_295_781_1.html https://trasparenza.mit.gov.it/index.php?id_oggetto=38&id_doc=104527

 
https://www.halleyweb.com/c0
44019/de/attachment.php?
serialDocumento=03TBSB02023
7A&mosdoc= 

PFTE verificato dal Provveditorato Interregionale per le
 Opere Pubbliche Toscana, Marche e Umbria - ns prot
 80674 del 22.12.2022.Prog. DEF. Verificato il
 29/12/2023 e Prog. ESEC. Verificato il 12/01/2024 dall'
 Ing. Daniela Piermarini e dall' Ing. Francesco Orsini.

a. Avvio gara appalto con PFTE entro 
31/12/2022 (scadenza non fissata da 

finanziamento)
b. Avvio lavori entro fine 2023

c. Ultimazione lavori entro 31/03/2026

giacomo.torresi@comune.fermo.it https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/11/16/20A06209/sghttps://trasparenza.mit.gov.it/archivio53_atti-di-programmazione_0_295_781_1.html https://trasparenza.mit.gov.it/index.php?id_oggetto=38&id_doc=104527https://www.halleyweb.com/c044019/de/attachment.php?serialDocumento=03KVLW0202327
a. Avvio gara appalto con prog. 

esecutivo entro 31/12/2022
b. Avvio lavori entro fine 2023

a. Ultimazione lavori entro 31/03/2026

giacomo.torresi@comune.fermo.it https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/11/16/20A06209/sghttps://trasparenza.mit.gov.it/archivio53_atti-di-programmazione_0_295_781_1.html https://trasparenza.mit.gov.it/index.php?id_oggetto=38&id_doc=104527

 
https://www.halleyweb.com/c0
44019/de/attachment.php?
serialDocumento=03KZW20202
328 

a. Avvio gara appalto con prog. 
esecutivo entro 31/12/2022

b. Avvio lavori entro fine 2023
a. Ultimazione lavori entro 31/03/2026

giacomo.torresi@comune.fermo.it https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/11/16/20A06209/sghttps://trasparenza.mit.gov.it/archivio53_atti-di-programmazione_0_295_781_1.html https://trasparenza.mit.gov.it/index.php?id_oggetto=38&id_doc=104527https://www.halleyweb.com/c044019/de/attachment.php?serialDocumento=03KVIF0202327
a. Avvio gara appalto con prog. 

esecutivo entro 31/12/2022
b. Avvio lavori entro fine 2023

a. Ultimazione lavori entro 31/03/2026

giacomo.torresi@comune.fermo.it https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/11/16/20A06209/sghttps://trasparenza.mit.gov.it/archivio53_atti-di-programmazione_0_295_781_1.html https://trasparenza.mit.gov.it/index.php?id_oggetto=38&id_doc=104527

 
https://www.halleyweb.com/c0
44019/de/attachment.php?
serialDocumento=03KV7102023
27 

a. Avvio gara appalto con prog. 
esecutivo entro 31/12/2022

b. Avvio lavori entro fine 2023
a. Ultimazione lavori entro 31/03/2026

giacomo.torresi@comune.fermo.it https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/11/16/20A06209/sghttps://trasparenza.mit.gov.it/archivio53_atti-di-programmazione_0_295_781_1.html https://trasparenza.mit.gov.it/index.php?id_oggetto=38&id_doc=104527https://www.halleyweb.com/c044019/de/attachment.php?serialDocumento=03YL7H02023AG&mosdoc=
a. Avvio gara appalto con prog. 

esecutivo entro 31/12/2022
b. Avvio lavori entro fine 2023

a. Ultimazione lavori entro 31/03/2026

giacomo.torresi@omune.fermo.it https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/11/16/20A06209/sghttps://trasparenza.mit.gov.it/archivio53_atti-di-programmazione_0_295_781_1.html https://trasparenza.mit.gov.it/index.php?id_oggetto=38&id_doc=104527

 
https://www.halleyweb.com/c0
44019/de/attachment.php?
serialDocumento=03KH1I02023
1U 

a. Avvio gara appalto con prog. 
esecutivo entro 31/12/2022

b. Avvio lavori entro fine 2023
a. Ultimazione lavori entro 31/03/2026

giacomo.torresi@omune.fermo.it DD 675 RG 2986 del 05/12/2024 https://media.beniculturali.it/mibac/files/boards/388a5474724a15af0ace7a40ab3301de/SG/PNRR%20Intervento%202.3%20-%20Avviso_Parchi-Giardini+Allegato-signed-signed.pdf

https://
www.beniculturali.it
/comunicato/
decreto-sg-n-504-
21062022-
approvazione-della-
graduatoria-di-
merito-complessiva-
delle-proposte-
ammesse-a-
valutazione-di-
parchi-e-
giardini#:~:text=Decr
eto%20SG%20n.,e
%20giardini%20%2D
%20Ministero
%20della%20cultura

https://
www.beniculturali.it
/comunicato/
assegnazione-delle-
risorse-a-valere-sul-
pnrr-rigenerazione-
di-piccoli-siti-
culturali-patrimonio-
religioso-e-rurale-
programmi-per-
valorizzare-lidentita-
dei-luoghi-parchi-e-
giardini-storici-del-
pnrr-finanziato-
dallue-
nextgenerationeu

 
https://www.halleyweb.com/c0
44019/de/attachment.php?
serialDocumento=03K9H702023
1Q 

a. Avvio interventi con comunicazione 
inizio lavori entro 31 gennaio 2023

b. Fine lavori entro 31 dicembre 2024

giacomo.torresi@omune.fermo.it https://spettacolo.cultura.gov.it/wp-content/uploads/2021/12/Avviso-pubblico_Proposte-di-intervento-per-la-promozione-della-ecoefficienza-e-riduzione-dei-consumi-energetici-nelle-sale-teatrali-e-cinema.pdfhttps://pnrr.cultura.gov.it/decreto-452-07-06-22-sg-assegnazione-risorse-efficienza-energetica-in-cinema-teatri-e-musei-pnrr-m1c3-investimento-1-3/

 
https://www.halleyweb.com/c0
44019/de/attachment.php?
serialDocumento=03JQT102023
1H 

 
https://www.halleyw
eb.com/c044019/de

/attachment.php?
serialDocumento=03
VBO9020238A&mos

doc= 

a. L'intervento dovrà essere iniziato 
entro e non

oltre il 31 dicembre 2022

marco.iuvale@comune.fermo.it https://www.sport.governo.it/it/pnrr/prima-e-seconda-linea-di-intervento-cluster-1-2-e-3/documentazione/avvisi-pubblici-di-invito-a-manifestare-interesse/avviso-cluster-1-e-2/https://www.sport.governo.it/it/pnrr/prima-e-seconda-linea-di-intervento-cluster-1-2-e-3/pubblicati-i-primi-decreti-di-ammissione-a-finanziamento-cluster-1-e-2-e-cluster-3/https://www.halleyweb.com/c044019/de/attachment.php?serialDocumento=03JRED020231H
414,67 mq

n.1 intervento 
completato

a. Aggiudicazione lavori entro 31 
marzo 2023

b. Fine lavori entro 31 gennaio 2026

giacomo.torresi@omune.fermo.it n1. DD 232 RG 1227 del 27/05/2024
n2. DD 327 RG 1610 del 08/07/2024 https://www.sport.governo.it/it/pnrr/prima-e-seconda-linea-di-intervento-cluster-1-2-e-3/documentazione/avvisi-pubblici-di-invito-a-manifestare-interesse/avviso-cluster-1-e-2/https://www.sport.governo.it/it/pnrr/prima-e-seconda-linea-di-intervento-cluster-1-2-e-3/pubblicati-i-primi-decreti-di-ammissione-a-finanziamento-cluster-1-e-2-e-cluster-3/

 
https://www.halleyweb.com/c0
44019/de/attachment.php?
serialDocumento=03K9ND0202
31Q 

1180 mq
n.1 intervento 

completato

a. Aggiudicazione lavori entro 31 
marzo 2023

b. Fine lavori entro 31 gennaio 2026

Torresi Giacomo
Vitaletti Sauro

TRRGCM86R31D542T
ERAP giacomo.torresi@omune.fermo.it https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/05/07/21G00070/sghttps://www.mit.gov.it/nfsmitgov/files/media/normativa/2022-04/M_INFR.ABIT_.REG_DECRETI%28R%29.0000052.30-03-2022.pdf

a. Approvazione esecutivo entro 30 
settembre 2022

b. Pubblicazione bando di gara entro 
31 dicembre 2022

c. Aggiudicazione lavori entro 31 marzo 
2023

d. Consegna lavori entro 30 giugno 
2023

e. Avanzamento lavori 50% entro 31 
dicembre 2024

g. Ultimazione lavori entro 31 marzo 
2026

giacomo.torresi@omune.fermo.it
Esecuzione Lavori 
Lavori consegnati il 

26/06/2023
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/05/07/21G00070/sghttps://www.mit.gov.it/nfsmitgov/files/media/normativa/2022-04/M_INFR.ABIT_.REG_DECRETI%28R%29.0000052.30-03-2022.pdf

 
https://www.halleyweb.com/c0
44019/de/attachment.php?
serialDocumento=03KVIJ020232
7 

a. Approvazione esecutivo entro 30 
settembre 2022

b. Pubblicazione bando di gara entro 
31 dicembre 2022

c. Aggiudicazione lavori entro 31 marzo 
2023

d. Consegna lavori entro 30 giugno 
2023

e. Avanzamento lavori 50% entro 31 
dicembre 2024

g. Ultimazione lavori entro 31 marzo 
2026

geremia.iommetti@comune.fermo.it https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/10/10/20A05454/sg

 
https://www.halleyweb.com/c0
44019/de/attachment.php?
serialDocumento=0370TW0202
25R 

marco.catalini@comune.fermo.it
 
https://pnrr.istruzion
e.it/avvisi/?
_avvisi_bnf=el 

 
https://pnrr.istruzion
e.it/avviso/asili/ 

https://www.halleyweb.com/c044019/de/attachment.php?serialDocumento=03Q78S020235I
PFTE verificato dall'Ing. Marco Catalini - 30.12.2022
PD verificato dall'Ing. Marco Catalini - 21.11.2023
PE verificato dall'Ing. Marco Catalini - 30.11.2023

https://fermo.halleyas.com/ht/fermo/HHMEPW_0081153900342218xYBfTzHocMSlQEm9_1208802.HBL

a. Aggiudicazione dei lavori entro 20 
giugno 2023

b. Avvio dei lavori entro 30 novembre 
2023

c. Conclusione dei lavori entro 31 
dicembre 2025

d. Collaudo dei lavori entro 30 giugno 
2026

giacomo.torresi@omune.fermo.it

https://
pnrr.protezionecivile
.gov.it/static/
6e6bb9da4f4f524a9
d0ea05c08537be7/
accordo-marche.pdf

https://
pnrr.protezionecivile
.it/it/atti-di-
approvazione-dei-
nuovi-progetti/

n. 1 intervento 
aggiudicato

n.1 intervento 
completato

geremia.iommetti@comune.fermo.it https://www.regione.marche.it/Portals/0/USRM/normativa/OCDPC/OCDPC_437_del_16_02_2017.pdfhttps://www.regione.marche.it/portals/0/Amministrazione%20Trasparente/EventiMeteoNovembre2019/EventiNeve2017/DECRETO%20DEL%20SOGGETTO%20ATTUATORE%20EVENTO%20NEVE%202017_n.%201%20del%2027%20ottobre%202020.pdf

 
https://www.halleyweb.com/c0
44019/de/attachment.php?
serialDocumento=02D9DT02021
14 

geremia.iommetti@comune.fermo.it https://www.regione.marche.it/Portals/0/USRM/normativa/OCDPC/OCDPC_437_del_16_02_2017.pdfhttps://www.regione.marche.it/portals/0/Amministrazione%20Trasparente/EventiMeteoNovembre2019/EventiNeve2017/DECRETO%20DEL%20SOGGETTO%20ATTUATORE%20EVENTO%20NEVE%202017%20n.%2047%20del%2028%20maggio%202021.pdf

 
https://www.halleyweb.com/c0
44019/de/attachment.php?
serialDocumento=02TL6F02021
A1 

mauro.fortuna@comune.fermo.it https://www.mase.gov.it/pagina/investimento-1-1-realizzazione-di-nuovi-impianti-di-gestione-dei-rifiuti-e-ammodernamentohttps://www.mase.gov.it/sites/default/files/styles/media_home_559/public/archivio/allegati/PNRR/m_amte.MiTE.DISS%20REGISTRO%20DECRETI%28R%29.0000001.02-01-2023.pdf

 
https://www.provincia.fermo.it/
sua/procedure-di-gara/sua-p-c-
comune-di-fermo-procedura-
aperta-per-laffidamento-della-
progettazione-esecutiva-e-
dellesecuzione-lavori-inerenti-
la-realizzazione-di-un-impianto-
di-trattamento-anaerobico-
della-frazione-organi 

https://www.comune.fermo.it/Amministrazione-Trasparente/Bandi-di-gara-e-contratti/Varianti-in-corso-d-opera/IMPIANTO-DI-TRATTAMENTO-ANAEROBICO-DELLA-FRAZIONE-ORGANICA-DEI-RIFIUTI-SOLIDI-URBANI-PER-LA-PRODUZIONE-DI-BIOMETANO

a. Pubblicazione Bando di Gara entro 
30 giugno 2023

b. affidamento Lavori entro 31 
dicembre 2023

c. Ultimazione lavori entro 30 giugno 
2026

daniela.diletti@comune.fermo.it
 
https://pnrr.istruzion
e.it/avvisi/?
_avvisi_bnf=el 

Piano 2023 – FUTURA (istruzione.it)https://www.halleyweb.com/c044019/de/attachment.php?serialDocumento=03UBMB020237R&mosdoc=

a. Aggiudicazione dei lavori entro il 
15/09/2023

b. Avvio dei lavori entro il 30 novembre 
2023

c. Ultimazione dei lavori entro il 
31/03/2026

d. Collaudo entro il 30/06/2026

daniela.diletti@comune.fermo.it Edilizia scolastica - MIUR (istruzione.it)https://www.halleyweb.com/c044019/de/attachment.php?serialDocumento=02LLPE0202153 Progetto transitato in PNRR dopo la 
conclusione dei lavori

daniela.diletti@comune.fermo.it
 
https://pnrr.istruzion
e.it/avvisi/?
_avvisi_bnf=el 

Mense – FUTURA (istruzione.it)https://www.halleyweb.com/c044019/de/attachment.php?serialDocumento=03X9UD020239L&mosdoc=

marco.catalini@comune.fermo.it  APPROVAZIONE PFTE 
36/2023 DD-5-del-15022022-Avviso-1-2022-PNRR.pdf (lavoro.gov.it)DD-98-del-09052022-Avviso1-PNRR.pdf (lavoro.gov.it)

6 soggetti cui 
fornire alloggio 

temporaneo

Le persone devono ricevere un alloggio 
temporaneo per almeno 6 mesi.

L'intervento deve concludersi entro il 
primo trimestre del 2026.
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