

COMUNE DI FERMO

====*====

Repertorio n. 1134/2013 del 23 /04/2013

OGGETTO: **Contratto di appalto lavori POR FESR ASSE V: Progetto integrato “ I segni dell’Acqua”. Intervento riparazione danni e miglioramento sismico Cisterne Romane . I° Stralcio Funzionale. ATTO AGGIUNTIVO. Codice C.I.G. 1111369AB3 e Codice C.U.P. F63J09000010004.**

====*====

REPUBBLICA ITALIANA

====*====

L'anno Duemilatredici (2013), il giorno ventitre (23) del mese di aprile (04) in Fermo, presso la Civica Residenza, avanti a me Dott.ssa SERAFINA CAMASTRA, Segretario Generale del Comune di Fermo e come tale abilitato a ricevere e rogare contratti nella forma pubblica-amministrativa nell'interesse del Comune, in modalità elettronica , ai sensi dell'art. 11, comma 13, del D.lgs n. 163/2006 ,si sono costituiti:

- **COMUNE DI FERMO**, con sede in Via Mazzini n. 4, codice fiscale e partita IVA 00334990447, nella persona dell' Ing. Piero Moriconi, nato a Civitanova Marche (MC), il 09/04/1955, Dirigente del Settore Lavori Pubblici e Ambiente del Comune, ivi domiciliato per la carica e legittimato a rappresentare legalmente il Comune, munito di firma digitale, d'ora innanzi denominato nel presente atto "Stazione Appaltante";

- **Impresa "SIMONI MARCELLO E C. S.N.C."**, con sede a Fermo,

Contrada Parete n. 39, cap. 63900, Codice Fiscale 00115380446 ,
MANDATARIA, nella persona del rappresentante legale, munito di
firma digitale, Sig. SIMONI MARCELLO, nato il 01/04/1941 a Fermo
(FM), domiciliato presso la Società, d'ora innanzi denominato nel
presente atto "Appaltatore", in Raggruppamento Temporaneo d'Impresa
(R.T.I.) con l'Impresa "**GEROL PALI S.N.C. di Monti Giampiero &
Iervicella Silvano**", con sede a Fermo, C.da San Girolamo n. 31, cap.
63900, Partita I.V.A. 0098616060448, MANDANTE, come da scrittura
privata autenticata dal Dott. Luciano Varriale, Notaio in Fermo ed iscritto
nel Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Ascoli Piceno e Fermo, Rep
n. 76.117 dell'11/07/2011, registrata presso l'Agenzia delle Entrate di
Fermo in data 12/07/2011 al n. 2558, Serie 1T, , allegata al presente atto
e firmata digitalmente dalle parti, contenente mandato speciale e relativa
procura (Allegato "A").

Dell'identità e della piena capacità delle parti sopra costituite io
Segretario Generale rogante sono personalmente certo e attesto che i
certificati di firma utilizzati dalle parti sono validi e conformi al disposto
dell'art. 1, comma 1 lett. f) del D.lgs. n. 82/2005.

Le parti, espressamente e spontaneamente, avendo i requisiti di legge,
previo il mio consenso, dichiarano di voler rinunciare all'assistenza dei
testimoni.

P R E M E S S O

- che con contratto Rep. n. 1074/2011 del 28 Luglio 2011 l'appaltatore ha
assunto i lavori relativi al **POR FESR ASSE V: Progetto integrato " I
segni dell'Acqua". Intervento riparazione danni e miglioramento**

	sismico Cisterne Romane . I° Stralcio Funzionale , per un importo	
	totale complessivo di Euro 312.423,83= (Euro	
	trecentododicimilaquattrocentoventitre/83) oltre IVA;	
	- che allo scopo di migliorare l'opera e di far fronte alle contingenze	
	verificatesi nel corso dei lavori per cause impreviste ed imprevedibili per	
	il completamento dell'intervento occorre eseguire alcune lavorazioni non	
	comprese nel progetto esecutivo approvato con Atto di G. C. n. 58 del	
	15/02/2011; ;	
	- che la perizia di variante tecnica e suppletiva é stata approvata con	
	Determinazione Dirigenziale n. 464 del 30 Novembre 2012, R.G.	
	n.1445;	
	- che é stata presentata la cauzione definitiva mediante polizza	
	fidejussoria n. 2011/13/6131820 – Appendice n. 1, emessa in data	
	26/03/2013 dalla Compagnia di Assicurazioni “ITALIANA	
	Assicurazioni S.p.A. – Gruppo Reale Mutua”, Agenzia di Fermo, con la	
	quale il valore della cauzione è stato aumentato da Euro 70.888,97 ad	
	Euro 91.068,87=;	
	- che la Stazione Appaltante, ai sensi della vigente normativa, ha	
	effettuato i seguenti controlli ed acquisiti i relativi documenti attestanti il	
	possesso in capo all'aggiudicatario dei requisiti generali previsti per la	
	stipula del presente atto e l'assenza di elementi ostativi alla sottoscrizione	
	dello stesso:	
	- iscrizione alla C.C.I.A.A. di Fermo (come da visura ordinaria del	
	18/01/2013, priva di annotazioni riguardanti procedure concorsuali già	
	dichiarate o in corso, e documento di verifica di autocertificazione dei	
		3

	dati dichiarati dall'appaltatore estratto per via telematica dal Registro	
	Imprese – Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A. n. P V107757 del	
	19/12/2012 e n. P V107758 del 19/12/2012);	
	- verifica autodichiarazione relativa alla certificazione antimafia da parte	
	della Prefettura di Fermo Prot. n. 000140 e n. 000141 del 07/01/2013);	
	- regolarità contributiva (entrambi DURC in data 17/01/2013);	
	- assenza di condanne incidenti sulla moralità professionale (certificati	
	Casellario Giudiziale, rilasciati ai sensi dell'art. 39 D.P.R. n. 313/2002	
	in data 20/12/2012 numeri: 1891929/2012/R , 1891930/2012/R,	
	1891931/2012/R, 1891932/2012/R) ;	
	- verifica dei procedimenti penali (dati estrapolati dal RE.GE.	
	dell'Ufficio Carichi Pendenti in data 22/12/2012);	
	- assenza di annotazioni presso il Casellario delle Imprese detenuto	
	presso l'Osservatorio dei Contratti Pubblici (visura del 18/01/2013 e del	
	15/03/2013);	
	- assenza di carichi pendenti presso il sistema informativo dell'Anagrafe	
	Tributaria (comunicazione prot. n. 2753/2013 del 28/01/2013 e n.	
	2754/2013 del 28/01/2013);	
	Tutto ciò premesso, tra le parti come sopra convenute, si conviene e si	
	stipula quanto segue:	
	Art. 1 - OGGETTO. L'appaltatore dichiara e si obbliga:	
	a) - di accettare, senza eccezione alcuna, l'esecuzione dei lavori previsti	
	nella citata perizia suppletiva agli stessi prezzi, patti e condizioni di cui al	
	contratto principale Rep. n. 1074/2011, oltre ai nuovi prezzi contenuti nel	
	verbale concordamento nuovi prezzi allegato al presente contratto,	
		4

	firmato digitalmente (Allegato “B”);	
	b) - di accettare per l'esecuzione dei lavori il tempo aggiuntivo di giorni	
	120 (centoventi) e l'applicazione, in caso di ritardi, delle stesse penali	
	previste per il contratto principale.	
	Art. 2 - IMPORTO CONTRATTUALE. Agli effetti fiscali i lavori	
	oggetto del presente atto aggiuntivo corrispondono ad un maggiore	
	importo netto contrattuale di Euro 88.937,41= (Euro	
	ottantottomilanovecentotrentasette/41) oltre IVA.	
	Art. 3 – ALLEGATI. Formano parte integrante del presente contratto e	
	vengono firmati digitalmente:	
	- l’atto costitutivo di Associazione Temporanea d’Imprese Rep. n. 76117	
	dell’11/07/2011 (Allegato “A”);	
	- lo schema di atto di sottomissione ed il verbale di concordamento nuovi	
	prezzi (Allegato “B”).	
	Per quanto attiene alla documentazione richiamata nel corpo del	
	presente contratto, la medesima é depositata agli atti di questo Comune e	
	in data odierna, pur non allegata, viene controfirmata dalle parti	
	contraenti .	
	Art. 4 – TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI. Per assicurare	
	la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni	
	criminali, l’appaltatore deve utilizzare uno o più conti correnti bancari o	
	postali, accessi presso banche o presso la società Poste italiane S.p.A.,	
	dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche. Tutti i	
	movimenti finanziari relativi al presente appalto devono essere registrati	
	sui conti correnti dedicati e, salvo quanto previsto al comma 3 dell’art. 3	
		5

	della Legge n.136/2010, devono essere effettuati esclusivamente tramite	
	lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di	
	pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.	
	L'impresa capogruppo e l'impresa mandante, prima della stipula del	
	contratto principale Rep. 1074/2011 hanno comunicato, rispettivamente	
	con nota del 20/06/2011 e del 20/07/2011, gli estremi identificativi dei	
	conti correnti dedicati all' appalto, accesi presso:	
	- la Banca CARIFERMO S.p.a. – Sede centrale di Fermo, Via Don	
	Ricci, n. 1 Codice IBAN: IT41Y0615069450CC0011003980;	
	- la Banca Popolare di Ancona – Agenzia n. 2 di Fermo, Via Zeppilli,	
	Codice IBAN: IT17W0530869451000000000550;	
	- la Banca CARIFERMO S.p.a. – Agenzia di Capparuccia di Ponzano di	
	Fermo (FM) Codice IBAN: IT98D0615082040CC0460010053;	
	comunicando altresì, le generalità e il codice fiscale della persona	
	delegata ad operare su di essi. L'appaltatore provvederà, altresì, a	
	comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.	
	L'appaltatore, a pena di nullità assoluta del presente contratto, assume	
	tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13	
	Agosto 2010 n. 136.	
	Il presente contratto é risolto di diritto in tutti i casi di mancato utilizzo	
	del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a	
	consentire la piena tracciabilità delle operazioni.	
	L'appaltatore che ha notizia di inadempimento agli obblighi di	
	tracciabilità finanziaria di cui all'art.3 della Legge n.136/2010, da parte	
	del subappaltatore o del subcontraente, ne dà immediata comunicazione	
		6

alla stazione appaltante ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la stazione appaltante. Il medesimo obbligo grava nei confronti del subappaltatore o subcontraente in caso di inadempimento dell'appaltatore. L'appaltatore nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti deve inserire, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010. In caso di cessione dei crediti, consentita a norma dell'art.117 del D.lgs. n. 163/2006, Codice dei contratti pubblici, solo nei confronti di banche o intermediari finanziari il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti d'impresa, i cessionari del credito sono tenuti al rispetto delle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010.

Art. 5 – IMPOSTA DI BOLLO E REGISTRAZIONE. Si dà atto che l'imposta di bollo è assolta in modalità virtuale.

Ai fini della registrazione e dell'applicazione dei relativi tributi, le parti dichiarano che l'appalto oggetto del presente contratto, è sottoposto al regime fiscale dell'I.V.A, per cui si richiede la registrazione in misura fissa.

Il presente contratto verrà registrato mediante utilizzo del servizio telematico per i Pubblici Ufficiali messo a disposizione dalla Agenzia del Territorio (UNIMOD).

Art. 6 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI. La Stazione Appaltante informa l'Appaltatore che tratterà i dati, contenuti nel presente contratto, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per

l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti in materia.

Richiesto, io Segretario Generale rogante ho redatto il presente atto, formato e stipulato in modalità elettronica, mediante utilizzo e controllo personale degli strumenti informatici su n. 8 pagine a video. Il presente contratto viene da me, Segretario Generale, letto alle parti contraenti le quali, a mia interpellanza, hanno dichiarato l'atto medesimo pienamente conforme alla loro volontà e con me ed alla mia presenza lo sottoscrivono mediante firma digitale, ai sensi dell'art. 1, comma 1 lett. s) del Codice della Amministrazione Digitale (CAD), unitamente agli allegati "A" e "B".

LA STAZIONE APPALTANTE: Dirigente Settore Lavori Pubblici e Ambiente - Ing. Piero Moriconi

L'APPALTATORE: Impresa Capogruppo "Simoni Marcello & C. s.n.c."
- Sig. Simoni Marcello

IL SEGRETARIO GENERALE ROGANTE: Dott.ssa Serafina Camastra